

**पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडको  
पाचौं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा  
सञ्चालक समितिको तर्फबाट  
कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन**

मिति: २०७८ पौष ३० गते ।

**आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,**

यस पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडको पाचौं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुनु भएका शेयरधनी महानुभावहरु, लगानीकर्ताहरु एवं आमन्त्रीत व्यक्तित्वहरु समक्ष सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

**शेयरधनी महानुभावहरु,**

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड -१९)को सक्रमण जोखिम अभै रहिरहेको हुँदा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुको भर्चुअल माध्यम (Zoom APP) बाट समेत सहभागितामा कम्पनीको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गरिरहेका छौं । कम्पनीको प्रशासनिक, प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्था सहित यहाँहरु समक्ष सञ्चालक समितिको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछौं ।

**कम्पनी तथा कम्पनीले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरु सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण**

(क) **कम्पनीको नाम:** पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड ।

(ख) **रजिष्टर्ड कार्यालय:** का.म.न.पा.वडा नं. १०, श्री कृष्ण सदन, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं ।

(ग) **कम्पनीको संक्षिप्त पृष्ठभूमि:-** व्यापक जनसहभागितामा जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिई शुरुमा पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लि. का तात्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा शेयरधनी/लगानीकर्ताहरु मध्येबाट तत्काल उपलब्ध हुनु भएका महानुभावहरुको सहभागितामा २०७३ साल असार २३ गते यस कम्पनीको स्थापना भएको हो । शुरुमा पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लि. ले विकास गर्दै गरेको ४८.८ मे.वा. क्षमताको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र लगायत आयोजना एवं संस्थाको नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति, लगानी, खर्च तथा दायित्व समेत यसै कम्पनीको नाममा नामसारी/हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेका छौं । यसका अतिरिक्त यस कम्पनीले घुन्सा खोला ज.वि.आ., नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा खिम्ती एग्रो प्रा.लि.मा मा समेत लगानी गरेको छ ।

(घ) **कम्पनीले पहिलो चरणमा निर्माण गर्दै गरेको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनाको संक्षिप्त विवरण:**

**१. आयोजनाको प्राविधिक विवरण:**

उद्योग सञ्चालन गरिने मुख्य स्थान ( जलविद्युत केन्द्र)	Jiri Municipality and Tamakoshi Rural Municipality of Dolkha District (Previous Jiri, Thulopatal and Hawa VDC) of Dolkha District) and Gokulganga Rural Municipality of Ramechhap District (Previous Rasnal VDC of Ramechhap District)
आयोजना क्षेत्र (अक्षांश, देशान्तर)	27°33'07"N to 27°35'13"N 86°09'26"E to 86°14'28"E
आयोजना निर्माण हुने नदीको नाम	Khimti Khola
डिजाइन डिस्चार्ज :	Q (40) : 16.11 m <sup>3</sup> /sec.
उत्पादन हुने इनर्जी:	260.3 Gwh
आयोजनाको उत्पादन क्षमता:	48.8MW
ग्रस हेड:	351.5m
डाइभर्सन	Ogee weir with U/S Vertical face 17.5 m Length
अण्डरस्लुईस	Radial Gate, 2 Nos. 5m*6m

इन्टेक	Side Intake 2 Nos 2.6m*2.6m
हेडरेस टनेल :	Inverted D type Total length of 6.7Km, Dia: 4.0 m
सेटलिङ बेसिन	Surface
टेलरेस आउटलेट	Box Culvert, Free flow, Rectangular
पावरहाउस:	Surface
टर्बाइन :	3 units vertical pelton
जेनेरेटर:	3 Nos.
ट्रान्सफर्मर	3 Nos, Three phase 11/132 kv
ट्रान्समिसन लाइन	5 Km, 132 kv, Single circuit (Loop In Loop Out)
व्यवसायिक उत्पादन शुरु हुने मिति	2024 AD

## २. आयोजनाको संक्षिप्त आर्थिक विवरण:

Total Project cost (Estimated)	NRs. 8.65 billion
Loan Equity Ratio	75:25
Revenue per year after Generation	NRs. 1.4 billion
B/C Ratio	1 .41
IRR	16.01

## ३. Feasibility/Technical Study तथा Detail Design:

- आयोजनाको Hydrology अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण, भौगर्भिक अध्ययन, Test Drilling, Topographical Survey लगायतका कार्यहरु सहित आयोजनाको Feasibility Study सम्पन्न भैसकेको छ ।
- प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको अध्ययनका लागि सानिमा हाइड्रो एण्ड इन्जिनियरिङ्गले आयोजनाको Due Diligence Study गरेको Report लाई समयानुकूल अध्यावधिक गर्नका लागि Consortium Banks को अनुरोधमा बैकले नै नियुक्त गरेको Jade Consult Pvt. Ltd. ले आयोजनाको पुनः Due Diligence Study (Cost DDA) गरिरहेको छ ।
- आयोजनाको बाँध संरचनाको Design मा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले आयोजनाको बाँध संरचनाको Redesign गरी पुनः Physical Hydraulic Modeling (Revised) को काम सम्पन्न भएको छ ।
- साविकमा EPC&F Model मा आयोजना निर्माणको लागि तात्कालीन EPC Contractor CWTW ले तयार गरेको आयोजनाको Basic Design Report लाई आवश्यक परिमार्जन/अद्यावधिक सहित Detail Design & Supervision गर्नको लागि Hydro Tunneling & Research Pvt. Ltd. संग करिब रु. 2,05,00,000/- (अक्षरेपी दुइ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्र) मा सम्झौता गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको छ । (विवरण संलग्न गरिएको छ ।)

## ४. कर्मचारी आवास गृह:

- आयोजनाको Powerhouse क्षेत्रमा ६ वटा Residence Building, १ वटा Kitchen & Dining Building, १ वटा Site Office Building लगायतका भौतिक संरचना सहितको Camping Facilities को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
- हेडक्वार्टर्स तथा अडिट क्षेत्रमा थप २ वटा Camp निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।

## ५. Construction Power

- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागि आवश्यक हुने ३३ KV Transmission Line निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ ।

- साविकमा कम्पनीले निर्माण गरेको Construction Power Line Update गर्ने वखतमा केही स्थानीय समस्या आएकोमा तत्काल यथोचित समाधान गरी विद्युत लाइन जोड्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
- काम गराउँदा सम्भव भएसम्म स्थानीय स्तरका निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गराइएको छ ।

#### ६. जग्गा खरीद तथा व्यवस्थापन:

- आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउस, सबस्टेशन लगायत अन्य मुख्य संरचनाको लागि आवश्यक जग्गा खरीद भैसकेको छ भने आयोजनाको संरचनामा नपर्ने तर निर्माण अवधिमा आवश्यक देखिएका केही जग्गा लजमा लिएर समेत आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
- नेपाल सरकारको वर्तमान ऐन नियम अनुसार भूमिसुधार विभाग/मन्त्रालयको स्वीकृति/सहमति बिना कम्पनीको नाममा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न नमिल्ने भएको तर आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गाहरू तत्काल खरीद गर्ने पर्ने वाध्यता रहेका कारण खिम्ती २ ज.वि.आ.का मुख्य संरचनामा आंशिक रूपमा पर्ने रामेछाप तथा दोलखा जिल्लामा रहेका केही जग्गाहरू कम्पनीका सञ्चालक/शेयरधनीहरूको नाममा खरीद गरिएको छ भने केही जग्गाहरू यसै कम्पनीका सञ्चालक/शेयरधनीहरू संलग्न रहेको खिम्ती एगो प्रा.लि.को नाममा समेत जग्गाहरू खरीद गरिएकोमा व्यक्तिगत नाममा खरीद गरिएका जग्गाहरू समेत खिम्ती एगो प्रा.लि.को नाममा नामसारी गर्न गराउनका लागि प्रकृया अगाडि बढाइसकिएको छ ।
- आयोजनाको अर्को मुख्य संरचना भित्र पर्ने सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक जग्गा कम्पनीकै नाममा खरीद गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

#### आयोजनाको लागि खरीद गरिएको जग्गाको विवरण

सि.नं.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मि)
१	पिपुल्स इनर्जी लि.	३८१३६
२	खिम्ती एगो प्रा.लि.	१३६०४
३	श्री देव बहादुर पौडेल	२३३९७
४	श्री भरत बहादुर पाण्डे	८,७००

- आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको सरकारी स्वामित्वको जग्गाको शोधभर्ना स्वरूप नेपाल सरकारलाई आयोजनाको आइ इ इ मा उल्लेख भए बमोजिम ४.६३ हेक्टर नीजि जग्गा कम्पनीले खरीद गरी नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ ।

#### आयोजनाको लागि आवश्यक सरकारी तथा नीजि जग्गाहरूको विवरण:

S.N.	Description	Hectare	Area (Sqm)	Ropani	Aana	Paisa	Daam
1	<b>Total required land</b>	<b>13.93</b>	<b>139,300.00</b>	<b>273</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Permanent land	8.48	84,800.00	166	10	3	3
	Temporary Land	5.45	54,500.00	107	2	0	0
1.1	<b>Total Government land</b>	<b>4.63</b>	<b>46,300.00</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	Permanent gov. land	3.73	37,300.00	73	5	0	1
	Temporary govt. land	0.9	9,000.00	17	11	0	0
1.2	<b>Total Private land</b>	<b>9.3</b>	<b>93,000.00</b>	<b>182</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	Permanent private land	4.75	47,500.00	93	5	3	2
	Temporary private land	4.55	45,500.00	89	6	3	3

#### ७. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइ इ इ) तथा सामाजिक उत्तरदायित्व:

- आयोजनाको Construction Model/Design तथा Catchment Area संशोधन भए संगै साविकमा अध्ययन गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आ.इ.इ.) लाई पनि संशोधन गरी खिम्ती २ ज.वि.आ.को अद्यावधिक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (UIEE) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

- स्वीकृत UIEE मा उल्लेख गरिए बमोजिम आयोजनाको लागि आवश्यक हुने कुल १३.९३ हेक्टर जग्गा मध्ये वन क्षेत्र भित्र पर्ने ४.६३ हेक्टर जग्गा उपभोग गर्न तथा वन क्षेत्र भित्र पर्ने रुखहरू कटान मुछान गर्नको लागि अन्ततः नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले अनुमति दिएको छ ।
- आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आयोजनाले सञ्चालन गर्नपर्ने विभिन्न सामाजिक गतिविधीहरू सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्र (दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९, तामाकोसी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ गरी दुइवटा जिल्लाका नगरपालिका/गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय सहित ती निकाय अन्तर्गत रहेका ४ वटा वडा कार्यालय हरूसंग सहकार्य हुँदै आएका छन् ।
- कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परेका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आऱ्त्वानमा उक्त संस्था मार्फत यस कम्पनीको तर्फबाट पनि नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
- यसका अतिरिक्त विभिन्न समयमा स्थानीय बासिन्दाहरु संग सहकार्य गर्दै विविध प्रकारका अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

#### ८. पहुँचमार्ग व्यवस्थापन:

- आयोजनाको विद्युत गृह, अडिट टनेल, हेडवर्क्स सम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण भैसकेको छ ।
- सरकारी वन क्षेत्रमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई बाटो निर्माण भैरहेको छ ।
- खिम्ती खोलामाथि ३ वटा पुल (Bailey Bridge) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- आयोजनाको लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्दा गराउँदा स्थानीय निर्माण कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छ ।

#### ९. EPC&F Contract:

आयोजनाको मुख्य संरचना EPC&F Model मा निर्माणको लागि विगतमा चयन गरिएको Chongqing, China स्थित Chongqing Water Turbine Works (CWTW) बाट तपसीलका कारणहरूले गर्दा साविकको EPC&F Contract Model स्थगन गरी आयोजनाको Civil, Infrastructure & Access लगायत आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्य BOQ Model मा शुरु गरिएको छ ।

##### तपसील:

- EPC&F contract बमोजिम उक्त निर्माण कम्पनीलाई पहिलो चरणमा पठाउन पर्ने रकम (5% of Total Contract Price i.e. US\$4,400,211.00) को व्यवस्थापनका लागि विविध प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले उक्त कम्पनीलाई रकम पठाउन समस्या भएको । यसै बीचमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम सम्झौता रकमको ५ (पाँच) प्रतिशतले हुन आउने रकमको १.५ प्रतिशतले हुने टिडिएस कर एवं टोकन मनि वापत अमेरिकन डलर ५,००,०००/- (पाँच लाख अमेरिकन डलर मात्र) बराबरको रकम सहित जम्मा रु.६,४३,५५,३४८/- उक्त कम्पनीलाई Contract Advance (Token Money) वापत पठाइएको ।
- उक्त निर्माण कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी पेश गरेको Basic Design Report स्वीकृत भई, उक्त कम्पनीलाई पिपुल्स इनर्जी लि. बाट Work to Proceed (Job Order) समेत Issue गरिएको अवस्थामा २०१९ को डिसेम्बर महिनादेखि चीनबाट शुरु भएको कारोना कहर कति समयसम्म लम्बिने यकिन हुन नसकेका कारण EPC Contractor को Site Mobilize हुने समय अनिश्चित देखिएको ।
- आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयको तुलनामा अमेरिकी डलरको Exchange Rate अप्रत्यासित रूपमा बढ्नुका साथै यो क्रम रही रहने हो कि भन्ने डर रहेको ।
- उल्लेखित विविध कारणहरूले गर्दा उक्त कम्पनीसंग विभिन्न चरणमा पटक पटक छलफल गर्दै जाने क्रममा उक्त कम्पनीले पहिलो चरणमा आफ्नो Scope बाट Civil Construction Works सम्बन्धी कार्यलाई हटाउन सहमत भएको ।

- साथै आयोजनाको Electromechanical तथा Hydromechanical Works को लागि CWTW पनि E-Tender मा सहभागी भएको भएता पनि CWTW को टेण्डर प्रस्ताव अन्य कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव भन्दा बढी आएको हुँदा उक्त कम्पनीलाई Tender Award गर्न नमिलेको ।

#### १०. सिभिल कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कार्य:

- EPC Contractor को Scope बाट हटाइएको Civil Construction Works लाई पुनः BOQ Model मा सुचारु गर्नका लागि साविकको टेण्डरमा सहभागी कम्पनी सहित अन्य निर्माण कम्पनीहरु संग Electronic System (Email) मार्फत टेण्डर प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा साविककै टेण्डरमा कम रकम प्रस्ताव गर्ने हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. संग थप Negotiation गरी आयोजनाको Civil Works सम्बन्धी कार्यको लागि रु ४,४६,७९,४०,७८१/५३ (४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ४० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ ५३/१००) मा निर्माण सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।
- आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको काम तिव्र रुपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रत्येक १५/१५ दिनमा कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजरको संयोजकत्वमा कम्पनीका सञ्चालक, शेरधनी एवं आयोजना निर्माण संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुको सहभागितामा निर्माण कम्पनीसंग Status Update Meeting बस्ने गरेको छ ।
- सिभिल कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न Progress Status Report मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

#### ११. इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी कार्य:

- आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी काम गर्नका लागि विभिन्न ९ वटा विदेशी Suppliers/Contractors बाट Tender Quotation प्राप्त भएको ।
- EM Suppliers/Contractors को प्राविधिक क्षमताका सन्दर्भमा Independent EM Consultant सहित कम्पनीका प्राविधिकहरु संलग्न Technical Team बाट विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी छनौट भएका मध्येका कम्पनी संग काम गर्न गराउन उपयुक्त हुने सिफारिस भइ व्यवस्थापन समिति हुँदै सञ्चालक समिति समक्ष Comparative Chart सहितको विवरण प्रस्तुत गरेको ।
- Technical Team बाट सिफारिस भइ आएका Suppliers संग थप छलफल गर्दै जाने क्रममा Technically तथा Financially उपयुक्त देखिएको Global Hydro GmbH of 4085 Niederman 41 - Austria संग €3,420,000.00 (युरोपेयिन डलर ३४ लाख २० हजार मात्र) र INR.40,54,20,000.00 (भारतीय रुपैयाँ ४० करोड ५४ लाख २० हजार मात्र) अर्थात् सरदर प्रति कि.वा. \$१९०।४३ मा तपसील बमोजिम काम गर्ने गराउने निर्णय गरी अन्तिम निर्णय/अनुमोदनका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागी बैंकहरु समेत संलग्न रहेको Consortium Meeting मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको ।

#### तपसील:

##### **Currency Conversion (Rates as of 021-04-25)**

Conversion rate	Remarks
1.125	€ to \$
74.45	\$ to INR
<b>Average in USD [\$]</b>	<b>\$ 9,293,033.92</b>
<b>AVG./ Kw Cost in USD</b>	<b>\$ 190.43</b>

##### **Split Amount**

<b>Indian Rupees [INR]</b>	INR.405,420,000.00
<b>Euro</b>	€ 3,420,000.00
<b>Remarks 1</b>	Mono-block Forged & machined Runner
<b>Remarks 2</b>	Salient Pole Type Generator
<b>Remarks 3</b>	Pressure Rise=15% , Speed Rise = 35% , GD2= 59 t-m <sup>2</sup>
<b>Remarks 4</b>	Include complete LILo grid connection substation with tertiary transformer

१२. हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी कार्य:

- आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी काम गर्नका लागि विभिन्न ५ वटा Contractors बाट Quotation प्राप्त भएको ।
- प्राप्त Quotation हरुको प्राविधिक क्षमताका सन्दर्भमा कम्पनीका प्राविधिकहरु संलग्न Technical Team बाट विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी छनौट भएका ५ वटा कम्पनी मध्येका कम्पनी संग काम गर्न गराउन उपयुक्त हुने सिफारिस भइ व्यवस्थापन समिति हुँदै सञ्चालक समिति समक्ष Comparative Chart सहितको विवरण प्रस्तुत गरेको ।
- Technical Team बाट सिफारिस भइ आएका Suppliers संग थप छलफल गर्दै जाने क्रममा Technically तथा Financially पनि उपयुक्त देखिएको तपसील बमोजिमका कम्पनी संग आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी काम गराउने निर्णय गरी अन्तिम निर्णय/अनुमोदनका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागी बैंकहरु समेत संलग्न रहेको Consortium Meeting मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको ।
- आयोजनाको Penstock Pipe, Steel Lining लगायत अन्य मेकानिकल कामको लागि आवश्यक Sheet Steel Plates खरीदका लागि आवश्यक प्राविधिक एवं प्रशासनिक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

तपसील:

SN	Name of Contractor	Scope of Work	Contract Price
1	CBMEW (INDIA) Pvt. Ltd., Village Jorian, Radour Road, Yamuna Nagar (Haryana), India	All complete works of Gates and Hoists	INR.65,000,000 (sixty-five million Indian Rupees only)
2	Cream-KHS JV (JV Company of Cream Hydrel & Kathmandu Hydro Pvt. Ltd.)	All Hydromechanical (HM) works" other than Gates, Hoists and procurement of Sheet Steel Plates	Rs.149,500,000.00 (One hundred forty-nine million five hundred thousand Rupees only) Plus VAT

१३. ट्रान्समिशन लाइन सम्बन्धी कार्य:

- आयोजनाको साविकको १२ कि.मि. लामो प्रसारण लाइन तान्नेगरी सम्पन्न भएको Grid Connection Agreement लाई संशोधन गरी आयोजना क्षेत्र नजिकै एक सबस्टेशन निर्माण गरी Loop In Loop Out को माध्यमबाट निर्माणाधीन गन्ज्याङ्ग-न्यूखिम्ती प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई Updated Grid Connection Agreement गर्न सफल भएका छौं ।
- यसले आयोजनाको प्रसारण लाइन बनाउँदाको विविध प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
- प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन (आइए/आइइ) गर्नु पूर्व उक्त लाइनको Feasibility Study गर्न पर्ने भएको हुँदा आयोजनाको प्रसारण लाइनको Feasibility Study गर्नका लागि EI MAVEN Pvt. Ltd. संग कर बाहेक रु.१३,००,०००/- (अक्षरेपी तेह्र लाख रुपैयाँ मात्र) मा सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।
- प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक जग्गाहरु मध्ये अधिकांश जग्गाहरु खरीद गरिसकिएको छ ।

१४. आयोजनाको अनुमानित कूल लागत तथा वित्तीय व्यवस्थापन:

- यस आयोजनाको कूल लागत तपसील बमोजिम हुने अनुमान गरिएको छ ।

No.	Headings	Amount NRs (000')	%
1	Preliminary Works	160,000	1.85%
2	Land Purchase and Development	175,000	2.02%
3	Project supervision & Management	270,000	3.12%

4	Office Building including Camp Facilities	105,000	1.21%
5	Vehicle	58,000	0.67%
6	General and Mobilization	137,860	1.59%
7	Civil Works	4,632,515	53.58%
8	Hydromechanical Works	562,702	6.51%
9	Electromechanical Works	1,183,360	13.69%
10	Transmission Line	154,318	1.78%
11	Infrastructures/Access road/ bridge	240,266	2.78%
12	Insurance	54,745	0.63%
	<b>Total Cost Without IDC</b>	<b>7,733,766</b>	<b>89.44%</b>
13	Interest During Construction	912,841	10.56%
	<b>Grand Total</b>	<b>8,646,607</b>	<b>100.00%</b>

- आयोजनाको लागि आवश्यक हुने कूल रकम मध्ये ६ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन (Syndicated Loan Agreement) सानिमा बैंकको नेतृत्वमा अन्य आठवटा बैंकको सहवित्तीयकरणमा सम्पन्न भैसकेको छ भने बाँकी करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शेयर पूँजी व्यवस्थापन गर्नपर्ने अवस्था रहेको छ ।
- साविकमा सहवित्तीयकरण कर्जामा सहभागी रहेका बैंकहरु मध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक र नविल बैंक लि. ले विविध आन्तरिक तथा वाह्य कारण देखाइ आयोजनामा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने भनि नेतृत्वकर्ता बैंक सानिमा बैंक लि. मार्फत यस कम्पनीलाई जानकारी गराएका छन् । साथै, उनिहरुले साविकमा कबूल गरेको कर्जा लगानी रकम तपसीलका बैंकले लिने सहमति गरेका छन् । यस सम्बन्धमा छिट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिने छ ।

तपसील:

**साविकमा सहभागी भएका तर अब सहभागी नहुने भनि पत्र पठाएका बैंकहरु:**

- ग्लोबल आइएमई बैंक लि. रु.१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ।
- नविल बैंक लि. रु.७५ करोड रुपैयाँ ।

**सहवित्तीयकरणमा थप कर्जा लगानी गर्न चाहेका बैंकहरु:**

- मेगा बैंक नेपाल लि. रु.१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ । (थप भएको बैंक)
- सानिमा बैंक लि. थप रु.३५ करोड रुपैयाँ ।(साविकमा नै सहभागी बैंक)
- सिद्धार्थ बैंक लि. थप रु.४० करोड रुपैयाँ ।(साविकमा नै सहभागी बैंक)

- Consortium Banks को तर्फबाट आयोजनाको Bill Verification गर्नका लागि नियुक्त भएका तपसील बमोजिमका Technical तथा Financial Consultant संग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

तपसील:

SN	Name of Consultant	Scope of Work
1	Jade Consult Pvt. Ltd.	Technical Verification of all Civil, HM, TL, Infrastructure etc.
2	TN Acharya & Co.	Verification/certification of financial and technical bills.

- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको काम धमाधम भैरहेको तथा Hydromechanical/Electromechanical/Transmission Line सम्बन्धी कामहरु समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कम्पनी/आयोजनालाई ठूलो धनराशी आवश्यक भएको तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख भए बमोजिम शेयरधनी/लगानीकर्ताको बर्फबाट आउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम वा सो बराबरको काम प्रमाणित नभएसम्म बैंकले कर्जा उपलब्ध नगराउने भएको हुँदा यहाँहरुले कबुल गर्नु भएको मध्ये बाँकी रकम यथाशिघ्र कम्पनको खातामा जम्मा गरिदिनु हुन पुनः अनुरोध छ ।
- साविकमा यहाँहरुले कुबल गरे बमोजिमको रकम समय सीमा भित्रमा जम्मा हुन नसकेमा यहाँहरुले हालसम्म लगानी गर्नुभएको रकमलाई यथावत राखी बाँकी रकम व्यवस्थापनका लागि थप नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत

गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गरी रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।

**१५. मानव संसाधन व्यवस्थापन:**

- कम्पनी/आयोजनालाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, विषयगत विज्ञ विशेषज्ञहरु सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा मानव संसाधन विभाग मार्फत कम्पनीको व्यवस्थापनले नियुक्त गर्दै गएको छ ।
- कम्पनी/आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको Group Accidental Insurance तथा Group Medical Insurance गर्ने गरिएको छ ।
- कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने, संशोधन गर्ने लगायतका विषयमा कम्पनीको स्वीकृत कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनुसार व्यवस्थापनले आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ ।
- कम्पनीको Organization Chart यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

**१६. सवारी साधन व्यवस्थापन:**

- कम्पनी/आयोजनामा हाल तपसील बमोजिमका सवारी साधनहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । आयोजनाको लागि आवश्यक थप अन्य सवारी साधनहरु आवश्यकता बमोजिम खरीद गर्दै जाने प्रकृत्यामा छ भने केही सवारी साधन भाडामा लिएर समेत काम गराइएको छ ।

**तपसील:**

S.N.	Name of Vehicle	Company Owned	Rented	Remarks
1	SUV (NISSAN X-TRAIL)	1		Corporate Office
2	4WH JEEP (Mahindra Bolero)	1		Site Office
3	Double Cab Pickup (Mahindra Scorpio)	1		Site Office
4	Double Cab Pickup (Mahindra Bolero)	1	2	Site Office
5	4WH Bachkoe (JCB)	1	0	Site Office
6	Hydraulic Tractor (New Holland)	1	0	Site Office
7	Motorbikes	3	0	1 in HO and 2 in Site Office

**१७. अन्य कम्पनीमा गरेको लगानी:**

यस कम्पनीले खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनाका अतिरिक्त निम्नलिखित कम्पनीहरुमा पनि लगानी गरेको छ ।

क्र.स.	लगानी गरेको कम्पनी/आयोजनाको नाम	हालसम्मको लगानी रकम रु	लगानीको अवस्था
१	आर एम इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रा.लि.	रु. ३,१७,९४,२७७/४७	यस कम्पनीले ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको विभिन्न भुभाग हुँदै बग्ने घुन्सा खोलामा १५५.८२ मे.वा. क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी Feasibility Study को चरणमा छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आयोजनाको अनुमति पत्र अद्यावधिक गराउने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन सहमतिको लागि प्रकृत्यामा रहेको छ ।
२	नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनी लि.	रु.५०,००,०००/००	नेपालमा उत्पादित ऊर्जा आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्रि गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस कम्पनीले विद्युत खरीद विक्रीका लागि नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय गर्दै स्वीकृतिको पकृत्यामा रहेको छ ।



३	खिम्ती एगो प्रा.लि.	रु. ८८,८२,९५४/००	विद्यमान विविध प्रशासनिक तथा प्राविधिक कठिनाइका कारण यस पिपुल्स इनर्जी लि.को नाममा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न नसकिने हुँदा आयोजनालाई लागि आवश्यक भएको तथा विविध कारणले कम्पनीको नाममा खरीद गर्न नसकिएका जग्गाहरूलाई हाल कम्पनीकै शेयरधनी/सञ्चालकहरूको नामबाट दर्ता गराइएको खिम्ती एगो प्रा.लि. को नाममा जग्गा खरीद गरिएको छ। उक्त कम्पनीको एक शेयरधनी पिपुल्स इनर्जी लि. बनाउने सम्वन्धमा सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा प्रकृत्यामा लगेको छ। साथै, सोही प्रयोजनका लागि कम्पनीका शेयरधनी/सञ्चालकको नाममा खरीद गरिएका जग्गाहरू समेत खिम्ती एगो कै नाममा नामसारी गराउने प्रकृत्या समेत अगाडि बढाइएको छ।
---	---------------------	------------------	--

#### १८. कम्पनी/आयोजनाको आ.व. २०७७/०७८ को प्रमुख वित्तीय सारंश:

- कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको ४८.८ मे.वा. क्षमताको खिम्ती २ ज.वि.आ. को निर्माण कार्य चलिरहेको हुँदा हुँदा आयोजनामा भएका सबै प्रकारका खर्चहरूलाई आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा राखिएको छ।
- आयोजना निर्माण/सञ्चालनका क्रममा भएका/हुने निर्माण तथा सञ्चालन खर्च भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमलाई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वमा राखिएको छ। भुक्तानी दिन बाँकी रकमलाई कम्पनीको बैंक/नगद प्रवाहको आधारमा भुक्तानी गर्ने गरिएको छ।
- कम्पनी/आयोजनाले हालसम्म बैंकबाट कर्जा नलिइकन नै रकम व्यवस्थापन गर्दै गएको छ। आगामि दिनहरूमा साविकमा नै स्वीकृत भएको कर्जा रकम आवश्यकता बमोजिम बैंकबाट लिँदै कार्य सञ्चालन गरिने छ।
- कम्पनीमा शेयर वापत पेशकी लगानी गर्नुभएका अधिकांश शेयरधनीहरूको लगानी रकम बराबरको शेयर रकममा मिलान गर्ने प्रकृत्या अगाडि बढाइएको छ।
- कम्पनीको आ.व. २०७७/०७८ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण

#### Share Capital & Liabilities

Share Capital & Share Advance	2077/03/31 (15/07/2020)	Addition during the Year	2078/03/31 (15/07/2021)
Share Capital & Share Advance	919,781,076.37	164,887,858.30	1,084,668,934.67
<b>Total</b>	<b>919,781,076.37</b>	<b>164,887,858.30</b>	<b>1,084,668,934.67</b>

Loans & Liabilities Details	2077/03/31	Addition during the Year	2078/03/31
Ajod Insurance Limited	-	2,858.00	2,858.00
Allowance Payable	1,424,625.00	-	1,424,625.00
Aqore Software Pvt.Ltd.	44,099.00	501.00	44,600.00
Audit and Consultancy Payable	1,120,160.00	(809,149.00)	311,011.00
Duties & Taxes (TDS Payables)	3,273,481.01	(1,718,608.11)	1,554,872.90
Electrical and Consumable Suppliers	206,323.00	(183,384.00)	22,939.00
Hydro Lab Pvt.Ltd.	248,800.00	(248,800.00)	-
Kausiki International Infosys	-	143,995.00	143,995.00
Khani Nirman Sewa	480,788.00	-	480,788.00
Manandhar Vehicle Service Pvt.Ltd.	-	23,400.00	23,400.00
Meeting Allowance Payable	743,300.00	585,650.00	1,328,950.00
N.B Store	-	45,002.00	45,002.00
New Satakri Khimti Construction Pvt.Ltd	354,554.78	(354,554.78)	-
Padam Ratna Furniture Centre	-	82,857.00	82,857.00

Peoples Hydro Co-Operative Ltd	17,899,277.27	27,540,200.00	45,439,477.27
Retention Money	2,853,434.69	(580,793.00)	2,272,641.69
Salary Payable	6,095,412.30	952,386.80	7,047,799.10
Vehicle Hire Rent Payable	32,076.00	(9,000.00)	23,076.00
Other Suppliers Payable	785,596.71	(587,332.02)	198,264.69
Provision For Income Tax	-	570,062.41	570,062.41
<b>Total</b>	<b>35,561,927.76</b>	<b>25,455,291.30</b>	<b>61,017,219.06</b>

### Expenses And Assets

Particulars	2077/03/31	Addition during the Year	2078/03/31
<b>Capital WIP</b>			
<b>Project Development Cost</b>			
Pre-Operating Expenses along with Feasibility and Survey Expenses	54,549,153.01	-	54,549,153.01
Consultancy Expenses	12,174,663.06	549,511.42	12,724,174.48
Detailed Engineering, Design, Drawing & others	17,392,417.22	1,243,276.00	18,635,693.22
Physical Modeling Expenses	20,114,677.00	2,011,400.00	22,126,077.00
Safety Goods & Tools	516,665.77	272,881.20	789,546.97
Topographical Survey	2,315,623.62	286,000.00	2,601,623.62
Audit Expenses	539,890.00	84,750.00	624,640.00
Company Update & Renew Exp	796,000.00	466,435.90	1,262,435.90
Consumable Goods	600,748.00	108,209.00	708,957.00
Bank Charge & Commission (Financial Closure)	56,253,504.55	40,000.00	56,293,504.55
Fuel & Transportation Expenses (HO and Site)	2,982,125.00	1,007,988.00	3,990,113.00
Guest, Staff Tiffin & Festival Expenses	2,411,167.00	110,556.00	2,521,723.00
Meeting, Vela & AGM Expenses	5,826,266.30	895,613.00	6,721,879.30
Other Office Expenses and Donation	4,626,727.33	146,945.00	4,773,672.33
Printing Stationary & Advertisement Expenses	1,558,906.65	75,216.00	1,634,122.65
Rent, Electricity and Water Expenses	7,933,124.48	1,474,545.00	9,407,669.48
Repair & Maintenance Expenses	3,506,101.43	966,076.14	4,472,177.57
Salary and Other Benefit Expenses	111,092,039.12	23,483,211.00	134,575,250.12
Site Visit Allowance Expenses	5,093,328.00	435,000.00	5,528,328.00
Telephone, Internet Expenses	909,412.25	277,056.00	1,186,468.25
Vehicle Renew Expenses	405,653.00	215,320.00	620,973.00
Wages Short Term Labor at Site	317,242.00	57,778.00	375,020.00
Indirect Income	(19,476,895.35)	200,808.73	(19,276,086.63)
<b>Total</b>	<b>292,438,539.44</b>	<b>34,408,576.39</b>	<b>326,847,115.83</b>
<b>General Items/Office Furniture and Equipment</b>			
Office Equipment	5,623,814.00	156,560.00	5,780,374.00
Furnitures & Fixtures	5,775,801.18	-	5,775,801.18
<b>Total</b>	<b>11,399,615.18</b>	<b>156,560.00</b>	<b>11,556,175.18</b>
<b>Civil Works</b>			
Civil Works	6,648,983.00	164,334.00	6,813,317.00
<b>Total</b>	<b>6,648,983.00</b>	<b>164,334.00</b>	<b>6,813,317.00</b>
<b>Transmission Line/ Construction Power</b>			
Transmission Line/ Construction Power	29,817,165.28	198,672.00	30,015,837.28
<b>Total</b>	<b>29,817,165.28</b>	<b>198,672.00</b>	<b>30,015,837.28</b>
<b>Environment Mitigation &amp; Land Acquisition</b>			
IEE & CSR Activities	4,686,477.00	57,260.00	4,743,737.00

Land Purchase and Development	87,781,741.00	14,526,929.00	102,308,670.00
<b>Total</b>	<b>92,468,218.00</b>	<b>14,584,189.00</b>	<b>107,052,407.00</b>
<b>Site Office &amp; Camp Facilities</b>			
Site Office & Camp Facilities	81,009,212.75	4,007,082.16	85,016,294.91
<b>Total</b>	<b>81,009,212.75</b>	<b>4,007,082.16</b>	<b>85,016,294.91</b>
<b>Vehicle</b>			
Vehicle	23,124,345.25	1,100.00	23,125,445.25
<b>Total</b>	<b>23,124,345.25</b>	<b>1,100.00</b>	<b>23,125,445.25</b>
<b>Infrastructure, Access Roads, Bridges</b>			
Access Road Expenses	118,337,575.44	2,823,043.00	121,160,618.44
Bridge	92,498,783.92	459,139.82	92,957,923.74
<b>Total</b>	<b>210,836,359.36</b>	<b>3,282,182.82</b>	<b>214,118,542.18</b>
<b>Insurance</b>			
Insurance	755,276.25	395,534.42	1,150,810.67
<b>Total</b>	<b>755,276.25</b>	<b>395,534.42</b>	<b>1,150,810.67</b>
<b>Grand Total Capital WIP</b>	<b>748,497,714.51</b>	<b>57,198,230.79</b>	<b>805,695,945.30</b>

Details of Advances, Receivables and Deposits	2077/03/31 (15/07/2020)	Addition during the Year	2078/03/31 (15/07/2021)
<b>a) Advances to Contractor and Supplier</b>			
Chongqing Water Turbine Works Co. Ltd. (EPC)	64,355,348.00	-	64,355,348.00
Multi Model Transport Pvt. Ltd.(Bridge Transport)	1,239,335.87	-	1,239,335.87
Prakri Nirman Sewa-Sand & Aggregate	8,400.00	(8,400.00)	-
R.S Construction Pvt. Ltd.	551,912.00	(551,912.00)	-
Advance to Jiri Nirman Sewa	-	210,000.00	210,000.00
Advance to New Satakri Khimti Construction	-	50,000.00	50,000.00
Jyoti Shree Interior	313,000.00	(313,000.00)	-
High Himalaya Hydro Construction (Civil)	-	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>Total</b>	<b>66,467,995.87</b>	<b>99,386,688.00</b>	<b>165,854,683.87</b>
<b>b) Other Advances</b>			
Advance Income Tax	1,783,161.47	(1,495,909.37)	287,252.10
Advance to Employees	248,681.00	144,293.00	392,974.00
Other Advance	2,078,099.00	(1,048,099.00)	1,030,000.00
Advance for DPR Consultancy(HPP)	4,404,144.00	-	4,404,144.00
Advance for CSR	-	1,000,000.00	1,000,000.00
Advance for UIEE	-	200,000.00	200,000.00
Advance for Land Purchase	20,146,110.00	4,222,450.00	24,368,560.00
<b>Total</b>	<b>28,660,195.47</b>	<b>3,022,734.63</b>	<b>31,682,930.10</b>
<b>c) Advance for Share Investment</b>			
Khimti Agro Pvt.Ltd (Subsy. of PEL)	-	8,882,954.00	8,882,954.00
Nepal Power Exchange Ltd (NEPEX)	-	5,000,000.00	5,000,000.00
Peoples Hydro Co-Operative Ltd	50,000,000.00	50,000,000.00)	-
RM Investment (Ghunsa Khola HEP 155.82 MW)	31,255,273.31	539,004.16	31,794,277.47
<b>Total</b>	<b>81,255,273.31</b>	<b>(35,578,041.84)</b>	<b>45,677,231.47</b>
<b>d) Deposits, Margin &amp; Prepaid</b>			
Bank Guarantee (Exim Code)	300,000.00	-	300,000.00
Prabhu Bank Cash at Margin-PPA	29,300,000.00	-	29,300,000.00
Prepaid Insurance Premium	237,503.40	191,247.86	428,751.26

<b>Total</b>	<b>29,837,503.40</b>	<b>191,247.86</b>	<b>30,028,751.26</b>
<b>Grand Total(a+b+c+d)</b>	<b>206,220,968.05</b>	<b>67,022,628.65</b>	<b>273,243,596.70</b>

<b>Cash and Bank Balance with FD</b>			
Fixed Deposit	-	50,000,000.00	50,000,000.00
Cash and Bank Balance	624,321.57	16,122,290.16	16,746,611.73
<b>Total</b>	<b>624,321.57</b>	<b>66,122,290.16</b>	<b>66,746,611.73</b>

### Summary of Financials as on Mangsir end 2078

<b>Particulars</b>	<b>2078/03/31</b>	<b>Addition during the Year</b>	<b>2078/09/29</b>
Capital Account	1,084,668,934.67	262,524,439.00	1,347,193,373.67
Current Liabilities	60,447,156.65	(1,325,684.04)	59,121,472.61
<b>Total Of Capital &amp; Liabilities</b>	<b>1,145,116,091.32</b>	<b>261,198,754.96</b>	<b>1,406,314,846.28</b>

<b>Capital WIP</b>	<b>805,695,945.30</b>	<b>45,000,842.01</b>	<b>850,696,787.31</b>
Civil Works	6,813,317.00	156,060.00	6,969,377.00
Env Mitigation & Land Acquisition	107,052,407.00	6,761,984.00	113,814,391.00
Infrastructure Access Road & Bridge	214,118,542.18	5,549,527.80	219,668,069.98
Insurance	1,150,810.67	197,984.18	1,348,794.85
Office Furniture & Equipment	11,556,175.18	262,175.00	11,818,350.18
Project Development & Eng.	326,847,115.83	24,009,703.26	350,856,819.09
Site Office & Camp Facilities	85,016,294.91	2,371,331.70	87,387,626.61
Transmission Line	30,015,837.28	1,422,563.07	31,438,400.35
Vehicles	23,125,445.25	4,269,513.00	27,394,958.25

<b>Current Assets</b>	<b>339,990,208.43</b>	<b>216,197,912.95</b>	<b>556,188,121.38</b>
Loans & Advances (Asset)	243,214,845.44	214,415,003.27	457,629,848.71
Cash and Bank	66,746,611.73	1,736,386.55	68,482,998.28
Deposits, Margin & Prepaid	30,028,751.26	46,523.13	30,075,274.39

### १९. सञ्चालक समितिको विवरण तथा सेवा सुविधा:

#### ➤ सञ्चालक समिति:

- कम्पनीमा हाल ९ जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ । कम्पनीका नि:वर्तमान सञ्चालक एवं पूर्व सञ्चालकहरुलाई कम्पनीले वहाँहरुको अनुकूलतामा कम्पनीको बैठकमा सहभागी गराउँदै आएको छ ।
- कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालन सहित आयोजना निर्माणको कार्य निरन्तर सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक रहने गरी व्यवस्थापन समिति, आयोजना निर्माण अनुगमन उप-समिति, जनसम्पर्क उपसमिति लगायतका समिति तथा उपसमिति गठन गरि कार्यान्वयनमा लिएको छ ।

#### ➤ सञ्चालक समितिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विवरण:

- कम्पनीको गत वर्षको वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई २०७७ साल माघ महिनादेखि मासिक रु.३५०,०००।०० (अक्षरेपी तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ मात्र) उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई एक वटा SUV, सवारी चालक र इन्धन उपलब्ध गराएको छ ।

- कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई प्रति बैठक रु.६०००/- (छ हजार रुपैयाँ मात्र) र अन्य सञ्चालक, कम्पनी सचिव तथा आवश्यकता बमोजिम आमन्त्रीत शेयरधनीहरूलाई प्रति बैठक रु.५०००/- (पाँच हजार रुपैयाँ मात्र) उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
- कम्पनी/आयोजनाको आवश्यकता बमोजिम कुनै विशेष कार्य सम्पन्न गर्न पर्ने भएमा निश्चित कार्य सम्पादनका लागि समितिका कुनै पदाधिकारी वा अन्य वाहिरी व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सेवा लिने कार्य गरेको छ ।
- कम्पनीको कामले आयोजना क्षेत्रमा भ्रमणमा जाँदा कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०७५ र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७५ बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
- उपरोक्त बाहेक कम्पनीका पदाधिकारी एवं सञ्चालकहरूलाई अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन ।

कम्पनीका सञ्चालक समितिलाई आ.व. २०७७/०७८मा उपलब्ध गराइएको तलब भत्ता सम्बन्धी विवरणः

नाम थर	पद	तलब तथा भत्ता (रु)	बैठक भत्ता (रु)	जम्मा (रु)
श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य	अध्यक्ष	२१,००,०००	९०,०००	२१,९०,०००
श्री भरत बहादुर पाण्डे	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री दिलसुन्दर श्रेष्ठ	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री सन्दिप आचार्य,	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री अनिल घिसिङ	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री टंकलाल घिसिङ	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री देव बहादुर पौडेल	सञ्चालक	००	७५,०००	७५,०००
श्री अर्जुन कुमार कार्की	सञ्चालक	००	५५,०००	५५,०००
श्रीमती कुन्ती कुमारी पाठक मैनाली	सञ्चालक	००	२०,०००	२०,०००
श्री जनार्दन अर्याल	कम्पनी सचिव	७,९८,३४७	७५,०००	७,९३,३४७
श्री विष्णुहरि शर्मा सुवेदी	निःवर्तमान सञ्चालक		३०,०००	३०,०००
श्री बालकृष्ण गिरी	निःवर्तमान सञ्चालक		१५,०००	१५,०००
<b>जम्मा</b>		<b>२८,९८,३४७</b>	<b>७,३५,०००</b>	<b>३५,५३,३४७</b>

### कम्पनीको भावी कार्यक्रम तथा योजना

१. कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनाको Main Construction Works को लागि आवश्यक लगानी रकमको व्यवस्थापन गर्ने ।
२. आयोजना निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने ।
३. शेयर वापत पेशकी बुझाउनु भएका लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने ।
४. आयोजना संग सम्बन्धित तथा समान उद्देश्य भएका अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै जाने ।
५. समयानुकूल अन्य आवश्यक कार्यहरू सम्पादन गर्दै जाने ।

### धन्यवाद ज्ञापनः

कम्पनीको स्थापनाकाल पूर्व देखि कम्पनी एवं कम्पनीका आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन, व्यवस्थापन आदिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई निरन्तर सहयोग पुऱ्याउनु हुने कम्पनीका लगानीकर्ता तथा शेयरधनी महानुभावहरूका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, वन मन्त्रालय सहित मातहतका विभाग एवं कार्यालयहरू, आयोजनाको कर्जा सम्भौताको नेतृत्वकर्ता श्री सानिमा बैंक लि.सहित वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागी बैंकहरू, निर्माण कम्पनीहरू, परामर्शदाताहरू, आयोजना क्षेत्रका स्थानीय निकायहरू, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, लगायत सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी, तथा निजी क्षेत्रका निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

आयोजनाको साविकको १२ कि.मी. Transmission Line लाई Loop In Loop Out को माध्यमबाट आयोजना क्षेत्र नजिकैबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १३२ के.भी.ए.को प्रसारण लाइनमा विद्युत जोड्नको लागि विशेष पहल गर्नुहुने आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर श्री मोहनराज पन्त, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा साविकमा संलग्न बैंकहरु मध्ये ३ वटा बैंकले साविकमा कबूल गरेको रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने निर्णय गरि पठाएकोमा नपुग कर्जा रकम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसंग समन्वय गरी कर्जा लगानीमा सहमत गराउन पहल गर्नुहुने कम्पनीका महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव श्री जनार्दन अर्याल लगायत कम्पनी लगायतका यस कार्यमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई कार्य सम्पादन गर्नुहुने सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका अतिरिक्त आयोजनाको शुरुआती चरणदेखि नै निरन्तर लागिपर्नु भएका कम्पनी/आयोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर श्री रामहरि शर्मा लगायत कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय तथा साइट कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अन्त्यमा, सम्पूर्ण शेयरधनी/लगानीकर्ताहरुलाई कम्पनी र कम्पनीको सञ्चालक समिति प्रति देखाउनु भएको सहयोग, सद्भाव र विश्वासको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सञ्चालक समितिले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्दछु ।

सञ्चालक समितिको तर्फबाट

कृष्ण प्रसाद आचार्य  
कार्यकारी अध्यक्ष  
सञ्चालक समिति

पिपुल्स इनर्जी लि.

आ.व. २०७७/०७८ को वास्तविक तथा २०७८/७९ को लागि प्रस्तावित वित्तीय विवरण

विवरण	आ.व. २०७७/७८ को वास्तविक	आ.व. २०७८/०७९ को लागि प्रस्तावित (थपघट)	आ.व. २०७८/०७९ सम्मको लागि आवश्यक कूल रकम रु
<b>पूँजी तथा दायित्व</b>			
शेयर पूँजी / पेशकी शेयर पूँजी	१,०८४,६६८,९३५	८००,०००,०००	१,८८४,६६८,९३५
बैंकबाट कर्जा	-	५७०,०००,०००	५७०,०००,०००
भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व	६१,०१७,२१९	१०,०००,०००	७१,०१७,२१९
<b>जम्मा पूँजी तथा दायित्व ... क</b>	<b>१,१४५,६८६,१५४</b>	<b>१,३७०,०००,०००</b>	<b>२,५१५,६८६,१५४</b>
<b>अन्य संस्था तथा आयोजनामा लगानी तथा खर्च</b>			
घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी	३१,७९४,२७७	५,०००,०००	३६,७९४,२७७
खिम्ती एग्री प्रा.लि.	८,८८२,९५४	२०,०००,०००	२८,८८२,९५४
नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लि.	५,०००,०००	४५,०००,०००	५०,०००,०००
<b>अन्य संस्था तथा आयोजनामा कूल लगानी (१)</b>	<b>४५,६७७,२३१</b>	<b>७०,०००,०००</b>	<b>११५,६७७,२३१</b>
<b>आयोजना विकास खर्च</b>			
सिभिल कन्स्ट्रक्शन	६,८१३,३१७	९६०,०००,०००	९६६,८१३,३१७
बैंक कर्जामा व्याज		१४,२५०,०००	१४,२५०,०००
प्रसारण लाइन सम्बन्धी कार्य	३०,०१५,८३७	१०,०००,०००	४०,०१५,८३७
जग्गा तथा वातावरणीय परीक्षण खर्च	१०७,०५२,४०७	१५,०००,०००	१२२,०५२,४०७
विमा खर्च	१,१५०,८११	५००,०००	१,६५०,८११
आयोजना सर्वेक्षण तथा अध्ययन खर्च	२२३,२५२,९६५	-	२२३,२५२,९६५
पहुँचमार्ग तथा पुल (Bridge) निर्माण खर्च	२१४,११८,५४२	१०,०००,०००	२२४,११८,५४२
प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ्ग खर्च (यस आ.व.का सञ्चालन खर्च बाहेक)	५८,८७३,५३९	२०,०००,०००	७८,८७३,५३९
साइटमा आवास गृह निर्माण	८५,०१६,२९५	१०,०००,०००	९५,०१६,२९५
आयोजनाको फिजिकल मोडलिङ्ग खर्च	२२,१२६,०७७	४,०००,०००	२६,१२६,०७७
फर्निचर तथा फिक्चर	५,७७१,४६६	२००,०००	५,९७१,४६६
कार्यालय उपकरण	५,७८४,७०९	४००,०००	६,१८४,७०९
सवारी साधन	२३,१२५,४४५	२०,०००,०००	४३,१२५,४४५
<b>जम्मा आयोजना विकास खर्च (२)</b>	<b>७८३,१०१,४११</b>	<b>१,०६४,३५०,०००</b>	<b>१,८४७,४५१,४११</b>
<b>यस आ.व.को सञ्चालन खर्च</b>			
वैठक तथा साधारण सभा खर्च	८९५,६१३	१,०००,०००	१,८९५,६१३
तलव भत्ता तथा ज्याला	१८,७७८,३११	४०,०००,०००	५८,७७८,३११
कन्सल्टेन्सी खर्च	१६९,५००	५००,०००	६६९,५००
इन्सुरेन्स तथा नविकरण खर्च	२१५,३२०	३००,०००	५१५,३२०
घरभाडा खर्च	१,४७४,५४५	१,५००,०००	२,९७४,५४५
अतिथि सत्कार तथा खाजा खर्च	११०,५५६	३००,०००	४१०,५५६
कम्पनी रजिष्ट्रेशन तथा उपडेट खर्च	४६६,४३६	४००,०००	८६६,४३६
छपाइ तथा मसलन्द खर्च	७५,२१६	३००,०००	३७५,२१६
लेखापरीक्षण खर्च	८४,७५०	१००,०००	१८४,७५०
मर्मत, सरसफाइ तथा हास खर्च	९६६,०७६	१,०००,०००	१,९६६,०७६
इन्धन तथा यातायात	१७१,८००	३००,०००	४७१,८००

टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च	२७७,०५६	४००,०००	६७७,०५६
अन्य संचालन खर्च	२०९,३५५	३००,०००	५०९,३५५
व्याज तथा अन्य आमदानी		(३,०००,०००)	(३,०००,०००)
यस आ.व.को सञ्चालन खर्च (३)	२३,८९४,५३४	४३,४००,०००	६७,२९४,५३४
पेशकी, धरौटी तथा मौज्दात			-
LC Margin & Commission for EM Works		७४,७५०,०००	७४,७५०,०००
LC Margin & Commission (Gates & Hoists)		५,५००,०००	५,५००,०००
LC Margin & Commission (Sheet Steel Plates)		१६,५००,०००	१६,५००,०००
पिपिए मार्जिन तथा धरौटी	२९,३००,०००	-	२९,३००,०००
इपिसी सम्बन्धी कार्य पेशकी	६४,३५५,३४८	(६४,३५५,३४८)	-
सीभिल सम्बन्धी कार्य पेशकी	१००,०००,०००	५०,०००,०००	१५०,०००,०००
हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी कार्य पेशकी			
Fabrication & Erection		१५,५००,०००	१५,५००,०००
Gates & Hoists		१०,५००,०००	१०,५००,०००
इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी कार्य पेशकी		११५,०००,०००	११५,०००,०००
अन्य पर्वाधर निर्माण सम्बन्धी पेशकी	२६०,०००	(२६०,०००)	-
परिवहन तथा अन्य पेशकी	१,२३९,३३६	६००,०००	१,८३९,३३६
अध्ययन, परामर्श तथा अन्य पेशकी	६,५२३,४०१	(२,५००,०००)	४,०२३,४०१
Prepaid Insurance	४२८,७५१	-	४२८,७५१
जग्गा खरीद पेशकी	२३,८७२,२७७	(२३,८७२,२७७)	-
अग्रीम आयकर	२८७,२५२	३००,०००	५८७,२५२
नगद तथा बैंक मौज्दात	६६,७४६,६१२	४,५८७,६२५	७१,३३४,२३७
जम्मा चालु सम्पत्ति (४)	२९३,०१२,९७७	२०२,२५०,०००	४९५,२६२,९७७
सम्पत्ति तथा खर्च (१+२+३+४) ..... ख	१,१४५,६८६,१५३	१,३८०,०००,०००	२,५२५,६८६,१५३
	(०)	-	(०)